

Daily Standup Notizen

Datum: 20.07.2026 | Uhrzeit: 09:30 | Dauer: 18 Minuten | Team: Checkout | Sprint: 9 (14.07. - 28.07.2026)

Tägliches Status-Update des Team Checkout. Teilnehmer: Fabian Reuter (Backend), Melanie Groß (Backend), Robert Schuster (Frontend), Elena Wagner (Frontend), Yusuf Demir (QA), Katharina Voigt (Scrum Master, moderiert). Das Daily fiel heute etwas länger aus, da mehrere Blocker im Detail besprochen wurden.

Status pro Person

- Fabian: Gestern - Adressvalidierung für DACH-Länder (CHK-118) fertiggestellt und in Review gegeben. Heute - Beginn an Klarna-Integration (CHK-129). Blocker: Klarna-Testzugang noch nicht freigeschaltet.
- Melanie: Gestern - Backend für Rabattcode-Eingabe (CHK-121) implementiert. Heute - Unit-Tests für Rabattcode-Logik. Blocker: keine.
- Robert: Gestern - Redesign Warenkorb (CHK-125), Umsetzung der neuen Mengenauswahl. Heute - Anpassung der mobilen Ansicht. Blocker: Design-Specs für Tablet-Breakpoint fehlen noch von UX.
- Elena: Gestern - Gastbestellung ohne Login (CHK-114) final getestet und gemergt. Heute - Unterstützung bei Warenkorb-Redesign (CHK-125). Blocker: keine.
- Yusuf: Gestern - Exploratives Testing der Adressvalidierung. Heute - Testfälle für Klarna-Integration vorbereiten, obwohl Feature noch nicht gestartet. Blocker: kann Testumgebung 'checkout-staging' aktuell nicht erreichen (Zertifikat abgelaufen).

Blocker / Impediments (Gesamtübersicht)

- Klarna-Testzugang steht noch aus, IT-Security wurde gestern erneut kontaktiert (betrifft Fabian).
- Design-Specs für Tablet-Breakpoint fehlen, UX-Team ist informiert (betrifft Robert).
- Abgelaufenes Zertifikat auf 'checkout-staging' blockiert Testing, DevOps-Ticket wurde eskaliert (betrifft Yusuf).




Abb. 1: Sprint-9-Burndown zum Zeitpunkt des heutigen Daily's - das Team liegt spürbar hinter der Ideallinie, hauptsächlich wegen der offenen Klarna-Integration.

Einordnung

Der Rückstand gegenüber der Ideallinie (siehe Abbildung 1) ist im Wesentlichen auf die verzögerte Klarna-Integration (CHK-129, 5 Story Points) zurückzuführen, die aufgrund des fehlenden Testzugangs noch nicht begonnen werden konnte. Katharina schätzt, dass bei Freischaltung bis Mittwoch das Sprintziel noch erreichbar ist, andernfalls müsste CHK-129 in den nächsten Sprint verschoben werden.

Follow-ups

- Katharina Voigt: Eskalation des Klarna-Testzugangs direkt an den Head of IT-Security, Antwort bis morgen früh erwartet.
- Robert Schuster: Erinnert UX-Team aktiv an die fehlenden Tablet-Specs, Deadline: heute Nachmittag.
- Yusuf Demir: DevOps-Ticket zum abgelaufenen Zertifikat wurde als 'dringend' markiert.