

Meeting Report

Aufgabenverteilung – Neues Projekt „Fahrzeugbau“

Projekt	Entwicklung Prototyp „Modell E1“	Datum	29. Juli 2026
Meeting-Typ	Kick-off / Aufgabenverteilung	Dauer	90 Minuten
Projektleitung	Stefan Brandt	Protokoll	Lena Voigt
Teilnehmende	12 Personen (5 Abteilungen)	Ort	Konferenzraum 2 / Hybrid

1. Projektüberblick und Zielsetzung

Im Rahmen des neuen Projekts soll ein funktionsfähiger Fahrzeugprototyp („Modell E1“) innerhalb von sechs Monaten entwickelt werden. Ziel des heutigen Meetings war es, die Projektstruktur festzulegen, Zuständigkeiten auf die beteiligten Abteilungen zu verteilen und einen groben Zeitplan für die kommenden Meilensteine zu definieren.

2. Projektphasen im Überblick

Phase	Zeitraum	Schwerpunkt
1. Konzept & Design	Aug 2026	Fahrzeugkonzept, CAD-Entwürfe, Lastenheft
2. Konstruktion	Sep – Okt 2026	Chassis, Karosserie, Antriebsstrang
3. Fertigung & Montage	Nov 2026	Bau des Prototyps, Komponentenintegration
4. Test & Qualitätssicherung	Dez 2026	Crashtests, Sicherheitsprüfung, Feinabstimmung
5. Präsentation	Jan 2027	Vorstellung des Prototyps intern & extern

3. Aufgabenverteilung nach Abteilung

Abteilung / Team	Verantwortlich	Aufgabe	Frist
Design & Konzept	Anna Berger	Außendesign & Innenraumkonzept erstellen	15.08.2026
Konstruktion	Thomas Klein	Chassis- und Rahmenkonstruktion (CAD)	20.09.2026
Antriebstechnik	Farid Nasser	Auswahl & Integration Antriebsstrang	25.09.2026
Elektronik/Software	Nina Kowalski	Bordelektronik & Steuerungssoftware	10.10.2026
Fertigung	Peter Lang	Aufbau der Fertigungsstraße, Montage	15.11.2026
Qualitätssicherung	Sabine Roth	Testprotokolle, Crashtest-Koordination	10.12.2026

Einkauf & Logistik	Michael Ott	Beschaffung von Bauteilen & Materialien	laufend
Projektmanagement	Stefan Brandt	Gesamtkoordination, Budget, Reporting	laufend

4. Wichtige Abhängigkeiten

- Die Konstruktion des Chassis kann erst nach Freigabe des Designkonzepts (Abteilung Design) starten.
- Die Software-Integration ist abhängig von der finalen Auswahl des Antriebsstrangs.
- Der Beginn der Fertigung setzt voraus, dass alle Konstruktionsunterlagen freigegeben sind.
- Externe Zulieferer für Karosserieteile müssen bis spätestens 01.09.2026 beauftragt werden.

5. Identifizierte Risiken

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Gegenmaßnahme
Lieferengpässe bei Batteriezellen	Mittel	Alternative Lieferanten frühzeitig anfragen
Verzögerung bei CAD-Freigabe	Niedrig	Wöchentliche Design-Reviews einführen
Budgetüberschreitung Fertigung	Mittel	Monatliches Kosten-Controlling durch PM

6. Nächste Schritte

- Alle Abteilungsleitungen erstellen bis 05.08.2026 einen detaillierten Aufgabenplan für ihr Team.
- Erstes wöchentliches Statusmeeting: 06.08.2026, 10:00 Uhr.
- Freigabe des Designkonzepts durch die Projektleitung bis spätestens 14.08.2026.
- Erstellung eines gemeinsamen Projekt-Dashboards zur Fortschrittsverfolgung.

7. Fazit

Die Aufgabenverteilung für das Projekt „Modell E1“ wurde erfolgreich festgelegt. Alle Abteilungen haben klare Verantwortlichkeiten und Fristen erhalten. Wesentliche Abhängigkeiten und Risiken wurden identifiziert und mit ersten Gegenmaßnahmen versehen. Der Projektstart erfolgt planmäßig im August 2026.