

Sprint Review Notizen

Datum: 28.07.2026 | Dauer: 50 Minuten | Team: Checkout | Sprint: 9

Review-Meeting am Ende von Sprint 9. Teilnehmer: gesamtes Team Checkout, Product Owner Herr Albrecht, sowie als Stakeholder Frau Ostermann (Customer Experience) und Herr Lindqvist (Vertrieb DACH). Sprintziel war die Verbesserung des Checkout-Flows für internationale Kunden sowie die Vorbereitung der Klarna-Zahlungsintegration.

Präsentierte Increments

- Gastbestellung ohne Login (CHK-114) - Status: fertig, live in Production seit 24.07.2026
- Adressvalidierung DACH-Länder (CHK-118) - Status: fertig, live in Production
- Rabattcode-Eingabe im Checkout (CHK-121) - Status: fertig, hinter Feature-Flag für 20% der Nutzer
- Redesign Warenkorb (CHK-125) - Status: teilweise fertig, Desktop-Version fertig, mobile Ansicht folgt in Sprint 10
- Klarna-Zahlungsintegration (CHK-129) - Status: verschoben auf Sprint 10, da Testzugang erst am 24.07. freigeschaltet wurde




Abb. 1: Status der im Review präsentierten Increments - drei von fünf vollständig fertiggestellt, eines verschoben.

Stakeholder-Feedback

- Frau Ostermann (Customer Experience) lobt die neue Gastbestellung, da erste Auswertungen einen Rückgang der Kaufabbrüche im Checkout um ca. 8% zeigen.
- Herr Lindqvist (Vertrieb DACH) merkt an, dass die Adressvalidierung für österreichische Postleitzahlen in Einzelfällen noch fehlerhaft ist (Beispiel wurde live gezeigt).
- Herr Albrecht (PO) äußert Verständnis für die Verschiebung der Klarna-Integration, bittet aber um eine verbindliche Zusage für Sprint 10, da der Vertrieb bereits Kunden informiert hat.




Abb. 2: Entwicklung der Stakeholder-Zufriedenheit über die letzten vier Sprint Reviews (interne Kurzumfrage nach jedem Review).

Anpassungen am Product Backlog

- Neues Bugticket erstellt: 'Adressvalidierung: Fehlerhafte PLZ-Prüfung für Österreich' (Priorität: hoch, für Sprint 10 vorgesehen).
- CHK-129 (Klarna-Integration) wird mit erhöhter Priorität für Sprint 10 erneut eingeplant.
- Mobile Ansicht des Warenkorb-Redesigns (Teil von CHK-125) wird als eigenständiges Ticket CHK-125b für Sprint 10 nachgezogen.

Nächste Schritte

- Katharina Voigt: Verbindliche Zusage zur Klarna-Integration für Sprint 10 an Herrn Albrecht und den Vertrieb kommunizieren.
- Fabian Reuter: Bugfix für österreichische PLZ-Validierung bis Sprint-10-Planning vorbereiten.
- Team: Steigende Stakeholder-Zufriedenheit (siehe Abbildung 2) als positives Signal in der nächsten Retro aufgreifen.