

Rechnung

Rechnungssteller: Skyforge Cloud Solutions GmbH, Rheinallee 44, 40213 Düsseldorf | Rechnungsnr.: SF-2026-3391 | Rechnungsdatum: 10.09.2026 | Fällig: 24.09.2026

Rechnung für Beratungs- und Migrationsleistungen im Rahmen des Projekts 'Aurora' (Cloud-Migration der Bestandssysteme für Kunde Meridian Retail GmbH). Leistungszeitraum: Juli bis August 2026. Projektnummer: PRJ-AURORA-2026, Kostenstelle: KST-7790. Dies ist ein neues, von 'Blueprint' unabhängiges Projekt mit eigenem Budget und eigenem Kunden.

Rechnungspositionen

Position	Menge	Einzelpreis	Gesamt
Cloud-Migrationsberatung (Personentage)	22	890,00 EUR	19.580,00 EUR
Datenmigration Altsystem -> Zielplattform (Pauschale)	1	8.400,00 EUR	8.400,00 EUR
Schulung Mitarbeitende (2 Tage, 15 Teilnehmende)	1	2.900,00 EUR	2.900,00 EUR

Gesamtbetrag: Netto: 30.880,00 EUR | zzgl. 19% USt: 5.867,20 EUR | **Gesamt: 36.747,20 EUR**

Zuordnung

Diese Rechnung ist dem Projekt 'Aurora' zuzuordnen (Kunde Meridian Retail GmbH) und gehört damit zum Projektbudget. Aurora ist organisatorisch und budgetär vollständig getrennt vom Projekt 'Blueprint' zu behandeln, auch wenn beide im gleichen Zeitraum laufen.

Budgetübersicht Projekt Aurora

Das Gesamtbudget für Aurora beträgt 120.000 EUR, geplantes Projektende ist Q1 2027. Mit dieser Rechnung sind insgesamt 67.000 EUR (55,8%) des Budgets verbraucht.




Abb. 1: Kostenverteilung des Projekts Aurora nach Workstream (Stand September 2026).




Abb. 2: Budgetstatus Projekt Aurora - verbraucht vs. verbleibend.

Einschätzung

Der Budgetverbrauch von 55,8% bei einer verstrichenen Projektlaufzeit von ca. 40% (Start war Mai 2026) liegt etwas über dem linearen Plan, was hauptsächlich auf die umfangreiche Datenmigration zurückzuführen ist. Da die technisch aufwändigsten Migrationsschritte damit größtenteils abgeschlossen sind, wird für die restliche Projektlaufzeit ein geringerer monatlicher Verbrauch erwartet.

Nächste Schritte

- Projektverantwortliche/r für Aurora: Aktualisierte Budgetprognose bis Ende September erstellen.
- Abstimmung mit Meridian Retail GmbH zum Zeitplan der Schulungsphase im Oktober.