

Rechnung

Rechnungssteller: DevConsult GmbH, Hafenweg 9, 20457 Hamburg | Rechnungsnr.: DC-2026-0567 |
Rechnungsdatum: 05.07.2026 | Fällig: 19.07.2026

Rechnung für externe Beratungsleistungen im Rahmen des Projekts 'Blueprint' (Neuentwicklung der Zahlungsabwicklung für Kunde Northwind Logistics). Leistungszeitraum: Juni 2026. Projektnummer: PRJ-BLUEPRINT-2026, Kostenstelle: KST-7750.

Position	Menge	Einzelpreis	Gesamt
Senior Backend-Consultant (Personentage)	18	950,00 EUR	17.100,00 EUR
Reisezeit-Pauschale (vertragl. vereinbart)	1	600,00 EUR	600,00 EUR




Abb. 1: Geplantes Gesamtbudget des Projekts (100.000 EUR) vs. bisheriger Verbrauch, sowie kumulierter Ausgabenverlauf je Monat - diese Rechnung ist im Juli-Wert bereits enthalten.

Gesamtbetrag dieser Rechnung

Netto: 17.700,00 EUR | zzgl. 19% USt: 3.363,00 EUR | **Gesamt: 21.063,00 EUR**

Zuordnung

Diese Rechnung ist eindeutig dem Projekt 'Blueprint' zuzuordnen und gehört damit zum Projektbudget, nicht zum laufenden Abteilungsbudget. Die 'Reisezeit-Pauschale' ist eine vertraglich vereinbarte Vergütung für Reisezeit des Consultants und kein tatsächlicher Reisekosten-Beleg (kein Flug-/Bahn-/Hotelticket) - gehört daher weiterhin zu Finanzen und nicht zu Geschäftsreise.

Budgetplanung Projekt Blueprint

Gesamtbudget: 100.000 EUR, geplantes Projektende: Q4 2026. Mit Stand Ende Juli sind 67.500 EUR (67,5%) verbraucht: 42.300 EUR externe Beratung (DevConsult, inkl. dieser Rechnung), 21.000 EUR verrechnete interne Personalkosten, 4.200 EUR projektspezifische Lizenzen. Der monatliche Verbrauch steigt leicht an (siehe Abbildung 1, rechts), was bei gleichbleibendem Tempo bis

Projektende zu einer Punktlandung führen würde.

Nächste Schritte

- Tom Kessler: Hochrechnung für Q4 bis 31.07.2026 mit Finance-Abteilung abstimmen.
- Prüfen, ob der Beratungsumfang von DevConsult ab August reduziert werden kann.