

Sprint Planning Notizen

Datum: 21.07.2026 | Dauer: 2 Stunden | Team: Payments | Sprint: 15 (21.07. - 04.08.2026)

Planning-Meeting für Sprint 15. Teilnehmer: gesamtes Team Payments, Product Owner Frau Nguyen.




Abb. 1: Verteilung der Story Points auf die für Sprint 15 ausgewählten Tickets.

Sprintziel

Das neue Zahlungs-Widget (Kreditkarte & PayPal) ist vollständig im Checkout integriert, getestet und für 10% der Nutzer per Feature-Flag aktivierbar.

Ausgewählte Backlog-Items

- PAY-231 Zahlungs-Widget: Kreditkarten-Flow finalisieren - Story Points: 8 - Verantwortlich: Nina Voss
- PAY-233 Zahlungs-Widget: PayPal-Flow integrieren - Story Points: 5 - Verantwortlich: Ali Yildiz
- PAY-238 Feature-Flag für Rollout auf 10% der Nutzer einrichten - Story Points: 3 - Verantwortlich: Tom Kessler
- PAY-241 End-to-End-Tests für Zahlungs-Widget - Story Points: 5 - Verantwortlich: Sven Lorenz
- PAY-244 Refactoring InvoiceService abschließen (Übertrag aus Sprint 14) - Story Points: 5 - Verantwortlich: Tom Kessler

Team-Kapazität

Julia Berger ist von 28.07. bis 01.08. im Urlaub (-3 Tage Kapazität). Ansonsten volle Kapazität des Teams. Gesamt-Kapazität für Sprint 15: ca. 42 Story Points (vs. 48 im Durchschnitt der letzten 3 Sprints).

Risiken / Abhängigkeiten

- PayPal-Sandbox-Zugang muss von IT-Security noch freigeschaltet werden (Abhängigkeit für PAY-233).

- Freigabe des Datenbankschemas durch Architektur-Team weiterhin ausstehend (Abhängigkeit für PAY-244).